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■準備工 立ち木撤去等

■A2橋台本体工

橋台本体工 フーチング完了

場所打ち杭

■A2橋台土工

床掘り

法面保護工

基面整正

埋戻し

■A2護岸復旧工

■A2橋台仮設工

仮設盛土工

仮設盛土撤去工

■A2橋台撤去工

コンクリート下部工撤去工

■A1もたれ護岸工

もたれ護岸工

裏込め砕石敷き均し工

床掘り

埋戻し

■集水井工

管据付・撤去 管据付 管撤去

床掘り

埋戻し

■進入路撤去工

小規模掘削

ふとんかご撤去

■後片付け
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